

HOTĂRÂRE

Nr. 15 din 20.02.2019

**PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRARI 5715/08.10.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE " RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU**

Consiliul local al comunei Ardeoani, județul Bacău intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.02.2019;

- Incepand cu data de 01.01.2019 a intrat in vigoare O.U.G. nr. 114/2018, care prin art. 66 completeaza prevederile art. 60 din Legea nr. 227/2015, respectiv se modifica salariul minim al personalului angajat in domeniul constructiilor;
- Incepand cu data de 01.01.2019 se modifica si cota contributiei asiguratorie de munca;
- In vederea aplicarii in mod unitar a prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 a fost emisa de catre Ministerul Finantelor Publice si A.N.A.P Instructiunea nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala. Astfel, conform art. 7, alineat 2, litera b, se prevede faptul ca modificarea salariului minim aplicabil in ramura constructiilor reprezinta un eveniment cu un procent egal cu cel care a fost indexat salariul minim in ramura respectiva;
- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a publicat coeficientul de actualizare a contractelor de achizitie publica urmare a cresterii salariului minim;

Se solicita incheierea unui act aditional la contractul de lucrari 5715/08.10.2018 pentru obiectivul de investitie " **RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178**" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU pentru diferenta tarifului orei de manopera si cota contributiei asiguratorie de munca.

Având în vedere prevederile :

- Legii nr.337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată ;
- Art.1, alin.2, lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată ;
- Referatul nr. 926 din 18.02.2019 al doamnei Rusu Laura.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 927 din 18.02.2019 a primarului comunei Ardeoani și Raportul comun al comisiilor de specialitate de avizare a proiectului de hotărâre ;

In baza dispozițiilor art.36 (2) și art.45 (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTARASTE:

**Art.1.** Se aprobă încheierea actului aditional la contractul de lucrari 5715/08.10.2018 pentru obiectivul de investitie " **RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178**" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU pentru diferenta de 193.400,87 lei, ca urmare a adresei inaintata de SC C-ON TRUST ENGINEERING SRL cu NR.52/18.02.2019, conform devizului general de lucrari transmis, pretul total stabilit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate conform obiectului contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de **2.324.906,07 lei**, la care se adauga T.V.A de **441.732,15**:

**Art.2.** Prezenta hotărâre va fi comunicată : Instituției Prefectului Județul Bacău, Primarului comunei Ardehani și Compartimentului financiar-contabilitate si SC C-ON TRUST ENGINEERING SRL.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
Consilier,  
Moisa Cosmin



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,  
Constantin Neamtu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Constantin Neamtu listed below it.

- Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi pentru
- abtineri - 0
- impotriva - 0
- prezenti - 9
- consilieri in functie -11